

省级财政投资基本建设项目 信息公开表（封面）

项目名称：广东省残疾人康复基地项目二期工程

批复立项时间：2016年8月

资金主管部门：省残联

省级财政投资基本建设项目公开目录

1. 项目基本情况表
2. 项目预算执行情况表（2020年）
3. 项目招投标实施情况公开表
4. 广东省发展改革委关于省残疾人康复基地项目二期工程初步设计概算的复函（粤发改投审〔2020〕61号）

省级财政投资基本建设项目基本情况表

单位：万元 平方米

项目名称	广东省残疾人康复基地项目二期工程	主管部门	省残联
项目建设（使用）单位	省残联	项目总投资金额	47221万元
立项文号	粤发改投审〔2020〕61号	项目建设进展情况	在建
项目建筑面积	58747平方米		
项目资金来源	省级财政安排	中央投资补助	自筹资金
	47221万元	-	-
资金到位情况	资金当年到位情况：6767万元 资金累计到位情况：省级财政资金5000万元		
绩效目标	本项目是广东省残疾人康复事业十二五规划的重点项目，将填补我省缺乏省级专门的残疾人康复医院的空白，进一步推动社会对残疾人康复事业更多关心和关注；体现了我省经济发展和社会文明进步成果，其建设有利于残疾人得到专业的康复服务，改善生存状态，提高生命质量，回归社会主流；有利于残疾人更多参与社会并实现人生价值，创造社会财富，减轻社会负担，有利于推动全省残疾人事业发展；有利于和谐社会的构建。项目的负面影响很小，社会效益十分显著。		

资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。

省残疾人康复基地项目二期工程项目预算执行情况表（2020年）

单位：万元

序号	项目年度预算总额	合同名称	中标单位	合同金额	当年支付合同金额		累计支付合同金额	
					财政支付金额	自筹金额	财政支付金额	自筹金额
小计	2,039.60							
1		全过程造价咨询合同	广东省国际工程咨询有限公司	299.40	44.90		44.90	
2		全过程工程咨询服务合同（设计）	广东省建筑设计研究院	908.10	394.00		631.60	
3		代建管理费	广东省代建项目管理局	513.30	80.00		160.00	
4		城市基础设施配套费	广东省代建项目管理局	687.30	687.30		687.30	
5		BIM全过程咨询服务合同	广州中筑科技有限公司	99.00	39.60		39.60	

备注：财政支付金额包括中央财政和省财政

广东省发展和改革委员会文件

粤发改投审〔2020〕61号

广东省发展改革委关于省残疾人康复 基地项目二期工程初步设计 概算的复函

省代建局：

《关于报送省残疾人康复基地项目二期工程初步设计概算审批的函》（粤代建前期函〔2020〕579号）及有关材料收悉。经研究，现函复如下：


一、原则同意你局委托广东省建筑设计院有限公司编制的省残疾人康复基地项目二期工程（项目代码：2019-440113-50-01-083681）初步设计概算。

二、项目建设内容及规模为：新建康复大楼，总建筑面积58747平方米，实施变配电房土建改造工程，改造面积455平方米，并建设绿化、广场等配套设施。

三、项目概算总投资 47221 万元，其中：工程费用 41209 万元、工程建设其他费用 4416 万元、预备费用 1596 万元。

请按照批准的建设规模、内容和标准组织实施，切实做好投资控制，推动项目早日开工建设，并通过省投资项目在线审批监管平台及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等信息。

附件：省残疾人康复基地项目二期工程初步设计概算核定表



省残疾人康复基地项目二期工程 初步设计概算核定表

序号	工程或费用名称	工程费用(万元)
一	工程费用	41209
1	土石方及基坑工程	4489
2	地下工程	9396
3	地上工程	15828
4	室外配套工程及其他	4350
5	电梯及扶梯工程	765
6	设备及工器具购置费用	5130
7	辅助配套设备购置费用	952
8	配套变配电房土建改造工程	300
二	工程建设其他费用（前期工作咨询费、代建服务费、全过程工程咨询服务合同、施工图审查费、招标服务费、场地准备及临时设施费、城市配套设施费、检验监测费、工程保险费、白蚁防治费、BIM全过程咨询服务费、全过程造价咨询费、总平面图规划咨询费、节能评估费、特殊设备安全监督检验费、地震安全性评价费、防洪评估费、环境影响报告咨询费、高可靠性供电费等）	4416
三	预备费用	1596
1	基本预备费	1596
四	总投资	47221

公开方式：主动公开

抄送：省财政厅、审计厅，省残联。

广东省发展改革委办公室

2020年11月17日印发
